Deutscher Bundestag
17. Wahlperiode

Antwort

der Bundesregierung

Drucksache 17/451

19.01. 2010

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Anton Hofreiter, Winfried Hermann,
Bettina Herlitzius, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90/

DIE GRUNEN
— Drucksache 17/336 —

Neu- und Ausbaustrecke Niirnberg—Erfurt

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Neu- und Ausbaustrecke Niirnberg—Erfurt (VDE 8.1) stellt nach dem Ver-
kehrsinvestitionsbericht 2008 auf Bundestagsdrucksache 16/11850 einen Teil
der Hochgeschwindigkeitsverbindung Berlin-Miinchen dar. Es ist nicht zu er-
kennen, wann die Strecke realistischerweise fertiggestellt werden kann. Der
Bundesrechnungshof hat in seinen Bemerkungen 2006 zur Haushalts- und
Wirtschaftsfiihrung des Bundes vom 13. November 2006 beméngelt, dass mit
einer Fertigstellung der Strecke erst Mitte dieses Jahrhunderts zu rechnen ist.
Fiir die Planung und den Bau der Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt im Zuge
des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 8.1 wurden bis zum 31. Dezember
2008 Mittel in Hohe von 629 Mio. Euro verausgabt. Dariiber hinaus wurden
Bauleistungen fiir die Neubaustrecke mit einem Umfang von rund 1,4 Mrd.
Euro vergeben.

1. Mit welchen Gesamtkosten fiir die Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt rech-
net die Bundesregierung, nachdem fiir das gesamte Verkehrsprojekt Deut-
sche Einheit Nr. 8.1 laut Verkehrsinvestitionsbericht 2008 5 069 Mio. Euro
veranschlagt werden?

Die Gesamtkosten fiir die Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt betragen derzeit
rund 2,7 Mrd. Euro.

2. Fir welche noch zu bauenden Streckenabschnitte der Neubaustrecke
Ebensfeld—Erfurt sind bereits Bauleistungen zu welchen voraussichtlichen
Kosten vergeben worden?

In allen noch zu bauenden Streckenabschnitten der Neubaustrecke sind Bau-

leistungen in Hohe von insgesamt 1,2 Mrd. Euro vergeben worden.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung vom 15. Januar 2010 iibermittelt.
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3. Fiir welche Streckenabschnitte der Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt stehen
Vergaben von Bauleistungen zu welchen voraussichtlichen Kosten noch
aus?

Fiir die in Bau befindlichen Abschnitte stehen noch Vergaben von Bauleistun-
gen in Hohe von 340 Mio. Euro an.

4. Wann rechnet die Bundesregierung mit der Vergabe der noch ausstehenden
Vergaben von Bauleistungen fiir die Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt?

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die restlichen noch ausstehenden In-
genieurbauwerke der Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt im Jahre 2010 vergeben
werden. Die Vergabe der Bauleistungen fiir die Ausriistung der Neubaustrecke
wird entsprechend den technologischen Erfordernissen in den néchsten Jahren
erfolgen.

5. Welche Finanzmittel sollen bis 2017 in welchen Jahren nach Planung der
Bundesregierung voraussichtlich fiir die Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt
noch bereitgestellt werden, um die bis dahin von der Bundesregierung ge-
plante Inbetriebnahme der Neubaustrecke zu gewdhrleisten?

Nach derzeitigem Stand der Planung sollen durch die Bundesregierung zur
Sicherung der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt nachste-
hende Finanzmittel bereitgestellt werden:

2010: 149 Mio. Euro
2011: 214 Mio. Euro
2012: 207 Mio. Euro
2013: 166 Mio. Euro
2014: 185 Mio. Euro
2015: 205 Mio. Euro
2016: 170 Mio. Euro
2017: 180 Mio. Euro

6. Welche Finanzmittel sollen bis 2017 in welchen Jahren nach Planung der
Bundesregierung voraussichtlich fiir die Ausbaustrecke Niirnberg—Ebens-
feld noch bereitgestellt werden?

Gemal geschlossener Teilfinanzierungsvereinbarung zum Abschnitt Niirn-
berg—Erlangen werden nachstehende Finanzmittel fiir die Ausbaustrecke Niirn-
berg—Ebensfeld bis zum Jahre 2013 bereitgestellt:

2010: 21 Mio. Euro
2011: 60 Mio. Euro
2012: 38 Mio. Euro
2013: 17 Mio. Euro

Fiir weitere Abschnitte liegen der Bundesregierung wegen fehlender Finanzie-
rungsvereinbarungen noch keine Angaben vor.
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7. Welche Eigenmittel der Deutschen Bahn AG sind bisher in die Neubau-
strecke Ebensfeld—Erfurt geflossen?

8. Welche Eigenmittel der Deutschen Bahn AG sollen noch in die Neubau-
strecke Ebensfeld—Erfurt flieBen?

9. Welche Eigenmittel der Deutschen Bahn AG sind bisher in die Ausbau-
strecke Niirnberg—Ebensfeld geflossen?

10. Welche Eigenmittel der Deutschen Bahn AG sollen noch in die Ausbau-
strecke Niirnberg—Ebensfeld flieBen?

Die Fragen 7, 8, 9 und 10 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.

Angaben zu den Eigenmitteln der Deutschen Bahn AG (DB AG) in der gefor-
derten Detaillierung fiir die Neubaustrecke und Ausbaustrecke stehen der Bun-
desregierung nicht zur Verfiigung. In den jeweiligen Finanzierungsvereinbarun-
gen werden die Eigenmittel der DB AG insgesamt ausgewiesen.

11. Welches Fahrplankonzept existiert fiir die Neubaustrecke Ebensfeld—Er-
furt?

Die Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt ist als Mischbetriebsstrecke fiir den Per-
sonen- und Giiterverkehr geplant. Die Bundesregierung geht derzeit davon aus,
dass zukiinftig auf der Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt tiglich eine ICE-Linie
mit 20 Zugpaaren verkehren wird und ca. 70 Giiterziige je Richtung. Hierzu
kommen noch Sprinterziige mit wenigen Unterwegshalten zwischen Berlin und
Miinchen.

12. Welche Auswirkungen hat die Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ebens-
feld—Erfurt auf das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG?

Aufgrund der erzielbaren Reisezeiten zwischen Berlin und Miinchen von ca.
vier Stunden wird die bisherige ICE-Linie Berlin—Miinchen mit der Inbetrieb-
nahme der Neubaustrecke Ebensfeld—Erfurt statt {iber Jena—Saalfeld dann iiber
Erfurt verkehren.
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